

# 成都市锦江区人民政府办公室文件

锦府办发〔2026〕4号

## 成都市锦江区人民政府办公室 关于印发《锦江区 2026 年政府投资工程建设 项目调整计划》的通知

各开发区（园区）管委会，各街道办事处，区政府各部门，区属国有公司：

《锦江区 2026 年政府投资工程建设项目调整计划》已经区委、区政府同意，现印发你们，请结合实际抓好贯彻落实。

特此通知。

成都市锦江区人民政府办公室

2026 年 7 月 9 日



锦江区 2026 年政府投资工程建设项目计划调整表  
( 新增项目 )

| 序号           | 项目名称                   | 建设内容及规模                                                                                 | 建设地址           | 建设年限     |          | 项目总投资<br>（万元） | 2026 年完成目标    |              | 2026 年资金来源（万元） |           |          | 项目业主        | 项目主管<br>部门  | 分管<br>区领导 |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------|----------|-------------|-------------|-----------|
|              |                        |                                                                                         |                | 开工<br>时间 | 竣工<br>时间 |               | 年计划投资<br>（万元） | 形象进度         | 财政<br>统筹       | 已落实<br>资金 | 其他<br>资金 |             |             |           |
| 新增项目合计 2 个   |                        |                                                                                         |                |          |          | 27900         | 170           |              | 30             | 0         | 140      |             |             |           |
| 一、新开工项目（0 个） |                        |                                                                                         |                |          |          | 0             | 0             |              | 0              | 0         | 0        |             |             |           |
|              | 无                      |                                                                                         |                |          |          |               |               |              |                |           |          |             |             |           |
| 二、拟实施项目（2 个） |                        |                                                                                         |                |          |          | 27900         | 170           | 0            | 30             | 0         | 140      |             |             |           |
| 1            | 锦江区一心桥片区配<br>套公共服务设施项目 | 小学占地面积 12407 平方米，包括教学用房、辅助用房及配套设施，公共停车场及公园绿地等。                                          | 牛市口街道一心桥片<br>区 | 2027.05  | 2028.11  | 27100         | 150           | 方案设计         | 10             | 0         | 140      | 区教育局        | 区教育局        | 周晓        |
| 2            | 国盛街南段市政道路<br>建设        | 新建市政道路 1 条，总长度约 174.71 米，道路红线宽度为 16 米。<br>建设内容主要包括新建道路、排水、电力、通讯、自来水、燃气、<br>照明、交安设施、绿化等。 | 锦江区潘家沟片区       | 2027.03  | 2027.09  | 800           | 20            | 完成概算<br>编制工作 | 20             | 0         | 0        | 区住建和<br>交通局 | 区住建和<br>交通局 | 李骐莉       |

锦江区 2026 年政府投资工程建设项目计划调整表  
( 调整项目 )

| 序号               | 项目名称 |                          | 建设内容及规模                                                             | 建设地址         | 建设年限     |          | 项目总投资<br>( 万元 ) | 2026 年完成目标      |                          | 2026 资金来源 ( 万元 ) |           |          | 项目业主     | 项目主管<br>部门 | 分管<br>区领导  |
|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|----------|----------|------------|------------|
|                  |      |                          |                                                                     |              | 开工<br>时间 | 竣工<br>时间 |                 | 年计划投资<br>( 万元 ) | 形象<br>进度                 | 财政<br>统筹         | 已落实<br>资金 | 其他<br>资金 |          |            |            |
| 调整项目合计<br>20 个   | 调整前  |                          |                                                                     |              |          |          | 103372.84       | 57653.07        |                          | 56253.00         | 0         | 1400.00  |          |            |            |
|                  | 调整后  |                          |                                                                     |              |          |          | 93311.71        | 21470.00        |                          | 21170.00         | 0         | 300.00   |          |            |            |
| 一、调整建设信息项目（15 个） |      |                          |                                                                     |              |          |          |                 |                 |                          |                  |           |          |          |            |            |
| 1                | 调整前  | 区委党校（成都社会组织学院）业务功能拓展建设项目 | 拟提档升级建筑面积约 17000 平方米。建设内容为对教学楼 2、3、4、11、13-22 层(共计 14 层)进行业务功能拓展建设。 | 锦江区静康路 280 号 | 2026.05  | 2026.10  | 4800.00         | 4800.00         | 竣工                       | 4800.00          | 0         | 0        | 成都社会组织学院 | 区委党校       | 区委常委、组织部部长 |
|                  | 调整后  |                          |                                                                     |              | 2026.12  | 2027.05  |                 | 100.00          | 开工                       | 100.00           |           |          |          |            |            |
| 2                | 调整前  | 锦江区早期公共人防工程处置项目          | 对锦江区早期 9 处公共人防工程进行填充处置。建设内容包括回填工程、风井拆除、地面开洞及复原工程等。                  | 春熙路街道、锦官驿街道  | 2026.01  | 2026.11  | 1341.07         | 1341.07         | 竣工                       | 1341.00          | 0         | 0        | 区国动办     | 区国动办       | 郑麟         |
|                  | 调整后  |                          |                                                                     |              | 2026.04  | 2027.02  | 834.27          | 700.00          | 回填工作完成 80%               | 700.00           |           |          |          |            |            |
| 3                | 调整前  | 成都市现代职业技术学校(双桂校区)改扩建项目   | 拆除现有教学楼、学生宿舍楼、门卫室、厕所、主席台等，新建教学楼、学生宿舍楼、地下停车场、总平及配套设施等。               | 成华区双桂路 21 号  | 2025.12  | 2026.12  | 8337.27         | 8137.27         | 竣工                       | 7037.27          | 0         | 1100.00  | 区教育局     | 区教育局       | 周晓         |
|                  | 调整后  |                          |                                                                     |              | 2026.02  | 2027.01  |                 | 7000.00         | 装饰装修工程、安装工程、暖通消防工程完成 80% | 7000.00          |           | 0        |          |            |            |
| 4                | 调整前  | 盐道街中学(南区)新建学生宿舍项目        | 包括一栋学生宿舍及总平工程等。                                                     | 锦江区楠丰路 77 号  | 2026.05  | 2027.05  | 2784.57         | 1300.00         | 主体结构完成 50%               | 1300.00          | 0         | 0        | 区教育局     | 区教育局       | 周晓         |
|                  | 调整后  |                          |                                                                     |              | 2026.06  |          | 2699.78         | 1000.00         | 主体结构完成 10%               | 1000.00          |           |          |          |            |            |

| 序号 | 项目名称 |                       | 建设内容及规模                                                                                           | 建设地址         | 建设年限     |          | 项目总投资<br>（万元） | 2026 年完成目标    |                           | 2026 资金来源（万元） |           |          | 项目业主    | 项目主管部门  | 分管<br>区领导 |
|----|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|
|    |      |                       |                                                                                                   |              | 开工<br>时间 | 竣工<br>时间 |               | 年计划投资<br>（万元） | 形象<br>进度                  | 财政<br>统筹      | 已落实<br>资金 | 其他<br>资金 |         |         |           |
| 5  | 调整前  | 锦江区梅林东片区城市基础设施更新提升项目  | 新建配套市政道路 6 条，长度约 3040 米，红线宽度约 16-24 米，建设内容主要包含新建道路、排水、电力、通讯、自来水、燃气、照明、交安设施、绿化、污水提升泵站 1 座及配套压力管道等。 | 三圣街道梅林东片区    | 2026.03  | 2027.05  | 13900.00      | 8550.00       | 完成总工程量 70%                | 8550.00       | 0         | 0        | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉       |
|    | 调整后  |                       |                                                                                                   |              | 2026.10  | 2027.12  | 11592.58      | 2200.00       | 开工，完成总工程量 15%             | 2200.00       |           |          |         |         |           |
| 6  | 调整前  | 锦江区白鹭湾南片区城市基础设施更新提升项目 | 新建配套市政道路 5 条，总长度约 1500 米，道路红线宽度为 12 至 24 米。建设内容主要包括新建道路、排水、电力、通讯、自来水、燃气、照明、交安设施、绿化等。              | 锦江区白鹭湾南片区    | 2026.06  | 2027.06  | 8150.00       | 3700.00       | 完成总工程量 50%                | 3700.00       | 0         | 0        | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉       |
|    | 调整后  | 锦江区“智飞中心”配套道路         |                                                                                                   |              | 2026.10  | 2027.12  | 7365.30       | 1000.00       | 完成总工程量 10%                | 1000.00       |           |          |         |         |           |
| 7  | 调整前  | 玉树路（玉树巷至三环路段）规划道路建设项目 | 新建道路长约 385 米，宽 24 米，同步完成道路配套基础设施建设。                                                               | 玉树路          | 2026.12  | 2027.12  | 2218.00       | 100.00        | 开工                        | 100.00        | 0         | 0        | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉       |
|    | 调整后  | 玉树路（皇经楼二街至三环路段）建设项目   | 新建道路长约 385 米，宽 30-35 米，同步完成道路配套基础设施建设。                                                            |              | 2026.10  | 2027.10  | 3286.50       | 400.00        | 开工，完成总工程量 10%             | 400.00        |           |          |         |         |           |
| 8  | 调整前  | 锦江经开区工业用地配套市政道路       | 新建道路 1 条，总约 380 米，宽约 16 至 20 米，建设内容包含新建道路、排水、电力、通讯设施等。                                            | 柳江街道国荟街、泰吉路  | 2026.01  | 2027.03  | 2200.00       | 1200.00       | 完成工程进度 80%                | 1200.00       | 0         | 0        | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉       |
|    | 调整后  |                       |                                                                                                   |              | 2026.10  | 2027.10  | 1748.51       | 320.00        | 开工，完成总工程量 20%             | 320.00        |           |          |         |         |           |
| 9  | 调整前  | 夏董路与夏董三巷贯通工程          | 新建配套市政道路 1 条，长度约 115 米，红线宽度 16 米。建设内容主要包括新建道路、排水、电力、通讯、自来水、燃气、照明、交安设施、绿化等。                        | 锦江区三圣街道梅林东片区 | 2026.08  | 2027.01  | 580.00        | 400.00        | 完成总工程量 <b>80%</b>         | 400.00        | 0         | 0        | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉       |
|    | 调整后  |                       |                                                                                                   |              | 2026.10  | 2027.03  |               | 150.00        | 完成总工程量 <b>30%</b>         | 150.00        |           |          |         |         |           |
| 10 | 调整前  | 岷江路规划道路及跨河桥梁建设        | 道路长约 570 米，红线宽约 25 米，建设内容包含道路、交通、管线、景观、照明、桥梁等工程。                                                  | 沙河街道         | 2026.01  | 2026.12  | 12244.73      | 12244.73      | 竣工                        | 12244.73      | 0         | 0        | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉       |
|    | 调整后  |                       |                                                                                                   |              | 2026.03  | 2027.05  | 9335.98       | 5000.00       | 桥梁基础施工完成 100%；道路基层完成 100% | 5000.00       |           |          |         |         |           |

| 序号 | 项目名称 |                               | 建设内容及规模                                                                                                                                                                                                                     | 建设地址                    | 建设年限     |          | 项目总投资<br>（万元） | 2026 年完成目标    |                        | 2026 资金来源（万元） |           |          | 项目业主    | 项目主管部门  | 分管<br>区领导 |
|----|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|
|    |      |                               |                                                                                                                                                                                                                             |                         | 开工<br>时间 | 竣工<br>时间 |               | 年计划投资<br>（万元） | 形象<br>进度               | 财政<br>统筹      | 已落实<br>资金 | 其他<br>资金 |         |         |           |
| 11 | 调整前  | 沙河街道城镇社区服务设施项目                | 该项目包含文化活动中心、社区用房和综合运动场项目规划用地面积约 3471 平方米，总建筑面积约 7700 平方米，含土建工程、安装工程、装饰装修工程及总平工程等。                                                                                                                                           | 成都市锦江区沙河街道大凉山路与安宁河路交汇处  | 2026.03  | 2027.06  | 5852.43       | 3000.00       | 完成项目工程进度的 50%          | 2700.00       | 0         | 300.00   | 沙河街道办事处 | 区住建和交通局 | 李骐莉       |
|    | 调整后  |                               | 建设一栋社区综合体，包括文化活动中心、社区用房和综合运动场。地上五层，地下一层。项目规划用地面积 3471.01 平方米，项目总建筑面积约 8059 平方米，建设内容包括建筑土建、安装、装饰装修及室外透水混凝土地面约 1636 平方米、绿化景观约 51 平方米、室外跑道约 447 平方米、地上充电车位 2 个等。                                                               |                         | 2026.07  | 2027.10  | 4819.47       | 1800.00       | 主体结构完成 30%             | 1500.00       |           |          |         |         |           |
| 12 | 调整前  | 锦江经开区生物智慧科技产业园祝国寺东路东段配套市政道路项目 | 新建配套市政道路 1 条，长约 280 米，宽约 25 米，建设内容包含新建道路、排水、电力、通讯、自来水、燃气、照明、交安设施、绿化等。新建雨水干管（祝国寺东路东段至锦阳大道）长 190 米，新建连接现状锦阳大道交叉口衔接段道路长约 50 米。                                                                                                 | 柳江街道潘家沟片区               | 2026.06  | 2027.07  | 3400.00       | 2000.00       | 完成总工程量 60%             | 2000.00       | 0         | 0        | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉       |
|    | 调整后  |                               |                                                                                                                                                                                                                             |                         | 2026.09  | 2027.10  | 2711.11       | 800.00        | 完成总工程量 30%             | 800.00        |           |          |         |         |           |
| 13 | 调整前  | 锦官驿街道建筑综合排危整治项目               | 对三圣街等 3 条街道临街 70-90 年代共计 18 栋建筑（住宅 17 栋、公建 1 栋）实施排危改造。                                                                                                                                                                      | 锦官驿辖区三圣街、东升街、锐钹街、义学巷等片区 | 2026.05  | 2027.07  | 1971.60       | 1100.00       | 完成总工程量 60%             | 1100.00       | 0         | 0        | 锦官驿街道   | 区住建和交通局 | 李骐莉       |
|    | 调整后  |                               |                                                                                                                                                                                                                             |                         | 2026.08  |          | 1935.35       | 500.00        | 完成总工程量 30%             | 500.00        |           |          |         |         |           |
| 14 | 调整前  | 锦江区梅林东片区绿地建设一期项目              | 占地面积约 56084.15 平方米，建设内容包括景观绿地、林荫步道、Ⅲ类避难场所、小型多功能运动场地、居民健身设施、开闭所等。                                                                                                                                                            | 锦江区三圣街道梅林东片区            | 2026.11  | 2028.02  | 3300.00       | 100.00        | 完成总工程量 10%             | 100.00        | 0         | 0        | 区公园城市局  | 区公园城市局  | 李骐莉       |
|    | 调整后  | 成都市锦江区梅林东片区社区公园及口袋公园建设项目一期    | 占地面积约 34890.96 m²，拟在梅林东片区建设 1 处社区公园和 4 处口袋公园，建设内容包括公园生态工程、提升园路工程，新增体育活动场地、配套服务设施及完善环卫设施等基础设施，配套建设停车位及充电桩。                                                                                                                   |                         |          |          | 3000.00       |               |                        |               |           |          |         |         |           |
| 15 | 调整前  | 成都市第九污水处理厂外管网（锦江区范围）改造项目一期    | 主要对锦江区疏三路片区、樱花街—驿都大道、静渝路三个点位开展内涝隐患治理，进行雨污水管网改造，全长约 3331 米。其中：疏三路排水管网长约 1071 米，包括雨水方沟 580 米、雨水管道 280 米、污水管道 212 米；樱花街—驿都大道排水管网长约 1420 米，包括污水管道（顶管）1400 米、雨水箱涵 20 米；静渝路排水管网长约 820 米，包括雨水管道 560 米、污水管道 260 米；同时含道路破除与恢复、管线迁改等。 | 狮子山街道、成龙路街道             | 2026.06  | 2027.06  | 3213.17       | 1400.00       | 雨污水管道改造完成 40%，管沟完成 40% | 1400.00       | 0         | 0        | 区综合执法局  | 区综合执法局  | 李骐莉       |

| 序号                  | 项目名称 |                     | 建设内容及规模                                                                  | 建设地址      | 建设年限     |          | 项目总投资<br>（万元） | 2026 年完成目标    |            | 2026 资金来源（万元） |           |          | 项目业主    | 项目主管部门  | 分管<br>区领导 |
|---------------------|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|
|                     |      |                     |                                                                          |           | 开工<br>时间 | 竣工<br>时间 |               | 年计划投资<br>（万元） | 形象<br>进度   | 财政<br>统筹      | 已落实<br>资金 | 其他<br>资金 |         |         |           |
|                     | 调整后  |                     |                                                                          |           | 2026.12  | 2027.12  |               | 200.00        | 开工         | 200.00        |           |          |         |         |           |
| 二、拟实施项目调整为储备项目（5 个） |      |                     |                                                                          |           |          |          |               |               |            |               |           |          |         |         |           |
| 1                   | 调整前  | 锦江经开区综合管廊建设一期项目     | 新建小型单舱综合管廊约 0.54km，容纳给排水管线、电力管线、通信管线等；配套建设排水管道、箱涵、电力工程及道路破除及恢复工程。        | 柳江街道      | 2026.06  | 2027.12  | 9100.00       | 4000.00       | 完成总工程量 50% | 4000.00       | 0         | 0        | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉       |
|                     | 调整后  |                     |                                                                          |           | 2027.06  | 2028.12  | 7451.35       | 100.00        | 开展前期工作     | 100.00        |           |          |         |         |           |
| 2                   | 调整前  | 锦江经开区综合管廊建设二期项目     | 新建小型单舱综合管廊约 1.11km，容纳给排水管线、电力管线、通信管线等；配套建设排水管道、箱涵、电力工程、再生水工程及道路破除及恢复工程等。 | 柳江街道潘家沟片区 | 2026.12  | 2028.06  | 15500.00      | 400.00        | 开工         | 400.00        | 0         | 0        | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉       |
|                     | 调整后  |                     |                                                                          |           | 2027.06  | 2028.12  |               | 50.00         | 开展前期工作     | 50.00         |           |          |         |         |           |
| 3                   | 调整前  | 桦彩路断头路              | 打通的断头路长度约 235 米，宽 25 米，同步完成道路配套基础设施建设。                                   | 柳江街道包江桥社区 | 2026.06  | 2027.02  | 1300.00       | 1000.00       | 完成总工程量 70% | 1000.00       | 0         | 0        | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉       |
|                     | 调整后  |                     | 打通桦彩路断头路，全长 150 米，道路红线宽 25 米。                                            |           | 2027.06  | 2027.12  | 1088.74       | 0             | 开展可研编制工作   | 0             |           |          |         |         |           |
| 4                   | 调整前  | 锦江区梅林东片区梅林巷配套市政道路项目 | 新建配套市政道路 1 条，长约 210 米，宽约 12 米，建设内容包含新建道路、排水、电力、通讯、自来水、燃气、照明、交安设施、绿化等。    | 三圣花乡片区    | 2026.08  | 2027.01  | 800.00        | 500.00        | 完成总工程量 70% | 500.00        | 0         | 0        | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉       |
|                     | 调整后  |                     |                                                                          |           | 2027.03  | 2027.08  | 632.33        | 50.00         | 完成施工图设计    | 50.00         |           |          |         |         |           |
| 5                   | 调整前  | 岷江路支路道路建设项目         | 新建道路（长约 305 米，宽 9 米）及其附属设施。                                              | 沙河街道      | 2026.06  | 2026.12  | 2380.00       | 2380.00       | 竣工         | 2380.00       | 0         | 0        | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 李骐莉       |
|                     | 调整后  |                     |                                                                          |           | 2027.06  | 2027.12  |               | 0             | 完成规划调整     | 0.00          |           |          |         |         |           |





**信息公开属性：主动公开**

---

抄送：区委党校

---

成都市锦江区人民政府办公室

2026 年 7 月 9 日印发

---